

PATVIRTINTA
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos
direktoriaus 2022 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-100.

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 m. m.

Atliktos veiklos iki 2022-09-01:

- 2021-2022 m. m. 40 val. mokymai apie UTA (dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir 9 dalykų mokytojai).
- 2022-01-06 Mokytojų susirinkimas, dėl atnaujinto ugdymo turinio diegimo; *kas keičiasi, kodėl, kaip pradedame, kur rasti informaciją, kaip išsklaidyti baimes, kas gali padėti.*
- 2022-01-24 Metodinių grupių vadovų pasitarimas: AUT diegimas, kaip organizuojam, siūlymai, susitarimai.
- 2022-01-25 mokymai mokytojams *Kompetencijų ugdymas dalyku.*
- Per mokinių žiemos atostogas ir sausio mėn. mokytojai susipažino su savo dalyko programos projektu, vaiko raidos aprašu ir kompetencijomis.
- TEAMS platformoje Mokytojų failuose sukurtas katalogas AUT_2022-01-06, kuriame patalpinti failai, susiję su atnaujintu ugdymo turiniu. Mokytojai informuoti, kad kompetencijų raidos aprašus, kompetencijų pristatymo vaizdo įrašus, atnaujintas programas galima rasti interneto svetainėje www.mokykla2030.lt.
- 2021-2022 m. m. 1-ą pusmetį atviras pamokas (*kompetencijų ugdymas dalyku*) vedė menų, socialinių mokslų, tikslųjų mokslų, užsienio kalbų mokytojai, 2 – ą pusmetį – lietuvių kalbos ir tikslųjų mokslų mokytojai. Kiekvienas mokytojas įsipareigojęs pravesti ir stebėti bent vieną atvirą pamoką.

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|---|-----------|---|------------|------------|
| 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. | | | | |

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|----------|--|---|--|--|
| 1.1. | 2021-2022 m. m. UTA diegimo veiklų aptarimas. | Rugsėjo mėn. 4 sav. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai, mokytojai | Aptartos 2021-2022 m. m. UTA diegimo veiklos, susitarta dėl UTA komandos. |
| 1.2. | UTA komandos sudarymas. | Spalio 3 sav. | Gimnazijos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. |
| 1.3. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse. | Nuolat | Metodinių grupių vadovai, mokytojai | UTA darbo grupė supažindinama su aktualijomis. |
| 1.4. | Atviros pamokos (lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojai) „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“. | Spalio-lapkričio-gruodžio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, dalykų mokytojai | Visi lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojai veda atviras pamokas, demonstruodami dalyko ugdymą kompetencijomis. |
| 1.5. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose dalykų metodinėse grupėse. | Lapkričio mėn. | Metodinių grupių vadovai, mokytojai | Mokytojai (bent 80 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.6. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | Gruodžio mėn. | Metodinių grupių vadovai, mokytojai | Atviras pamokas vedę mokytojai grupėse pasidalija planavimo pagal UTA žinias, gilina pamokos planavimo pagal UTA gebėjimus. |
| 1.7. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje. | 2023 metai Sausio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. |

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|----------|---|---|---|--|
| 1.8 | Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas. | Vasario 1 sav. | Metodinių grupių vadovai, dalykų mokytojai | Suvienodės mokytojų (bent 50 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 1.9 | Sukurtų pamokos scenarijų metodinėje grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas metodinių grupių vadovų pasitarime. | Vasario 2 sav. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Gerosios patirties sklaida |
| 1.10 | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida gimnazijos pedagogų posėdyje „Kolega kolegai“. | Mokinių žiemos atostogos | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Gimnazijos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 1.11 | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. | Vasario 3-4 savaitės | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. |
| 1.12 | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | Kovo mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Pravestos 7 atviros pamokos (kiekvienos metodinės grupės bent vienas mokytojas). Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo tarp kolegų stiprinimas. |
| 1.13 | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas. | Balandžio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Suburta 2023-2024 m. m. ugdymo plano rengimo grupė, visi mokytojai susipažįsta su BUP. |
| 1.14 | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas | Balandžio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai | Suburtos darbo grupės gimnazijos dokumentų koregavimui, atnaujinimui. |

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais. | Gegužės mėn. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai. | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys. |
| 1.16 | Pasirengimo diegti UTA stebėseną. | nuolat | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai. | Įvykę 3-4 stebėjimai, veiklos vertinimai, refleksijos. |
| 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos kėlimą | | | | |
| 2.1 | Pasirengimo diegti BP situacijos analizę ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.). | 2022 m. gruodis | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas. |
| 2.2 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. | 2022-2023 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 8-10 dalykų mokytojų dalyvauja „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymų atrankoje, gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai dalyvauja bent vienuose mokymuose, organizuota mokytojų patirties dalijimosi konferenciją Kolega kolegai, kiekvienoje metodinėje grupėje vyksta bent dvi diskusijos, pasitarimai UTA aktualijomis. |

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 2.3 | Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. | 2022-2024 | Ugdymo skyriaus vedėjas | Įtraukiojo ugdymo idėjos pristatytos mokytojų metodinėje valandoje, aptartos metodinėse grupėse, VGK. |
| 2.4 | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis. | 2022-2024 | Ugdymo skyriaus vedėjas | Organizuotas bent vienas seminaras gimnazijoje įtraukiojo ugdymo temomis. |
| 2.5 | Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos stiprinimas. | 2022-2024 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kompetencijų tobulinimą ir kt. |
| 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. | | | | |
| 3.4 | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas. | 2022 m. lapkritis | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Sukurta socialinės partnerystės planas. |
| 3.1 | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 m. gruodis | Ugdymo skyriaus vedėjas | Visi mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta mokytojų metodinėje valandoje, informacija patalpinta TEMS platformoje, gimnazijos tinklalapyje, e- dienyne ir kt. |
| 3.2 | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.). | 2022-2023 | UTA komanda | Kartą per mėnesį veiklos aptariamose metodinių grupių vadovų pasitarimuose, mokytojų metodinėse grupėse. Esant poreikiui veiklos aptariamose direktijos pasitarimuose, mokytojų tarybos |

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
|---|---|--|--|--|
| | | | | posėdžiuose. |
| 3.3. | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 | Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |
| 3.4 | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, per TAMO dienyną ir kt. |
| 4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. | | | | |
| 4.1 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | 2022-2023 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas , prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėse grupėse. | 2022-2024 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas, sutarta dėl vadovėlių dalykų metodinėse grupėse. |
| 4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. | 2022-2024 | Direktorius | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas bei gimnazijos lėšas, atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. |

Parengė UTA komanda